
Projeto MeuConfeito
Inicição
Reunião de alinhamento
Elaboração do TAP
Desenvolvimento do Briefing
Construção do BrenchMarking
Criação do MoodBoard
Planejamento
Elaboração do EAP, escopo e cronograma
Desenvolvimento de protótipos
Análise das necessidades do cliente
Elaboração do MOSCOW
Levantamento de requisitos do sistema
Execução
Desenvolvimento do banco de dados
Programação da API (Back-End)
Programação do Front-End
Monitoramento e controle
Documentação das sprints
Documentação da API
Reuniões de acompanhamento
Feedback do cliente
Encerramento
Termo de Encerramento do projeto
Apresentação do projeto para a banca
Avaliação do cliente